

**План мероприятий («дорожная карта»)
по переходу на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами
общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Общеобразовательные организации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан должны привести основные образовательные программы в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

План мероприятий («дорожная карта») по переходу на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в соответствие с ФОП.

Цель плана мероприятий («дорожной карты»): организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО, реализуемых в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

План мероприятий («дорожная карта») рассчитан на период с 1 февраля до 1 сентября 2023 года.

В результате реализации плана мероприятий («дорожной карты») к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней, реализуемые в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, будут приведены в соответствие с ФОП.

План мероприятий («дорожная карта») представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение (при необходимости).

План мероприятий («дорожная карта») содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в нём определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание муниципальной рабочей группы (далее – МРГ) по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск в соответствии с федеральными образовательными программами	Январь, 2023 г.	Приказ о создании муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск в соответствии с федеральными образовательными программами	МКУ УО
1.2	Создание школьных рабочих групп (далее – ШРГ) по внедрению и реализации основных	Январь, 2023 г.	Приказы о создании школьных рабочих групп по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего,	Руководители ОО

	общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами		основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами	
1.3	Анализ действующих в общеобразовательных организациях ООП на предмет соответствия ФОП	Февраль, 2023 г.	Аналитическая справка с рекомендациями по приведению ООП в соответствие с ФОП	Руководители ШРГ, члены МРГ
1.4	Анализ имеющихся в общеобразовательных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования городского округа город Нефтекамск условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП	Февраль-март, 2023 г.	Аналитическая справка МРГ по результатам оценки условий образовательных организаций с учетом требований в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП, рекомендации	Руководители ШРГ, члены МРГ
1.5	Анализ перечня учебников, используемых в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Февраль-март, 2023 г.	Аналитическая справка ШРГ, аналитическая справка МРГ перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Руководители ОО, руководители ШРГ, Члены МРГ
1.6	Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний (общешкольных, классных) с целью информирования о ФОП и	Февраль-март, 2023 г.	Протоколы родительских собраний (общешкольных, классных)	Руководители ШРГ

	необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП			
1.7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль–март, 2023 г.	Аналитическая справка ШРГ, аналитическая справка МРГ	Руководители ОО, руководители ШРГ, Члены МРГ
1.8	Расширенные заседания муниципальной рабочей группы по организации работы, направленной на реализацию ООП в соответствии с ФГОС и ФОП (с участием руководителей ОО, заместителей директора, руководителей ШРГ)	Февраль-май, 2023 г.	Протокол заседания МРГ, презентация	Члены МРГ
1.9	Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск по переходу на реализацию ООП в соответствии с ФГОС и ФОП	Март, 2023 г.	Информационная справка	Члены МРГ
1.10	Выявление затруднений руководителей и педагогических работников ОО на этапе приведения ООП НОО, ООО и СОО, реализуемых в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики	Апрель-май, 2023 г.	Справка по итогам анкетирования, протокол заседания МРГ	Руководитель МРГ

	Башкортостан, в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО			
1.11	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественности по вопросам обеспечения реализации ФГОС и образовательных программ в соответствии с требованиями ФООП	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	Информационные материалы, презентации, публикации на сайте, в социальных сетях, в средствах массовой информации	МКУ УО, МБУ ИМЦ, руководители ОО
1.12	Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний для будущих первоклассников, посвященных обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Май, 2023 г.	Протоколы родительских собраний для будущих первоклассников общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан	Руководители ОО
1.13	Проведение родительских собраний для будущих пятиклассников, посвященных обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Май, 2023 г.	Протоколы родительских собраний для будущих пятиклассников, посвященных обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Руководители ОО
1.14	Проведение родительских собраний для будущих учеников 10-х классов, посвященных обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май–июнь, 2023 г.	Протоколы родительских собраний для будущих учеников 10-х классов общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, посвященных обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Руководители ОО

2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Руководитель МРГ, секретарь МРГ
2.2	Заседания муниципальной рабочей группы по вопросам изучения документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	Протокол заседания и лист ознакомления членов МРГ с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Руководитель МРГ
2.3	Совещания для участников образовательного процесса с целью изучения документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Руководители ОО, руководитель ШРГ
2.4	Внесение изменений в Программы развития общеобразовательных организаций (юридическое и методическое сопровождение ОО)	Май-август, 2023 г.	Протокол заседания МРГ, рекомендации по внесению изменений и созданию приказа о внесении изменений в Программу развития образовательной организации	Руководители ОО
2.5	Внесение изменений и дополнений в Уставы общеобразовательных организаций при необходимости (юридическое сопровождение ОО)	Май-август, 2023 г.	Протокол заседания МРГ, рекомендации по внесению изменений и дополнений в Устав ОО	Руководители ОО
2.6	Юридическое и методическое сопровождение разработки общеобразовательными организациями приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-август, 2023 г.	Консультации МРГ, рекомендации по разработке приказов, локальных актов, регламентирующих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель МРГ, члены МРГ

2.7	Комплектование библиотек общеобразовательных организаций УМК по всем учебным предметам для реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП	Февраль-август, 2023 г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП	Руководители ОО
2.8	Приведение в соответствие с требованиями к реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП должностных инструкций работников образовательных организаций	Февраль – май, 2023 г.	Должностные инструкции	Руководители ОО
2.9	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ соответствии с ФОП	Май-август, 2023 г.	Договоры о сетевом взаимодействии, соглашения о сотрудничестве в рамках реализации основных образовательных программ	Руководители ОО
2.10	Рассмотрение ООП НОО, ООО, СОО, приведенных в соответствие с ФОП, на заседаниях педагогического совета общеобразовательных организаций	Май, 2023 г.	Протоколы заседаний педагогического совета общеобразовательных организаций. Приказы об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Руководители ОО
2.11	Мониторинг соответствия ООП НОО, ООО, СОО общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, федеральным образовательным программам	Август, 2023 г.	Аналитическая справка МРГ	Члены МРГ
2.12	Утверждение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики	До 1 сентября 2023 г.	Приказы об утверждении общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск	Руководители ОО

	Башкортостан ООП НОО, ООО, СОО, приведенных в соответствие с ФОП		Республики Башкортостан ООП НОО, ООО, СОО, приведенных в соответствие с ФОП	
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие целевых разделов ООП НОО, ООО, СОО с ФОП НОО, ООО, СОО: анализ планируемых результатов в ООП и приведение в соответствие с ФОП; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП и приведение в соответствие с ФОП	Март-май, 2023 г.	Целевые разделы ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО	Руководители ШРГ
3.2	Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО: внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО	Март-май, 2023 г.	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО	Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей группы
3.3	Приведение общеобразовательными организациями городского округа	Март-май, 2023 г.	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.	Члены МРГ, Руководители ШРГ

	<p>город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствии содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <p>внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</p> <p>анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО</p>		<p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО</p>	
3.4	<p>Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствии содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <p>внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</p> <p>анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО</p>	Март-май, 2023 г.	<p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.</p> <p>Программа развития УУД в соответствии с ФОП СОО</p>	Руководители ОО, руководители ШРГ
3.5	<p>Анализ рабочих программ воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с</p>	Март-май, 2023 г.	<p>Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО</p>	Руководители ОО, руководители ШРГ

	федеральной рабочей программой воспитания ФОР НОО, ООФ, СОО			
3.6	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООР НОО с ФОР НОО:</p> <p>выбор варианта учебного плана ФОР НОО;</p> <p>формирование календарного учебного графика с учетом ФОР;</p> <p>составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОР НОО;</p> <p>анализ плана воспитательной работы ООР НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОР НОО</p>	Март-май, 2023 г.	<p>Организационный раздел ООР НОО в соответствии с ФОР НОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОР НОО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОР НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОР НОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОР НОО</p>	Руководители ОО, руководители ШРГ
3.7	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООР ООФ с ФОР ООФ:</p> <p>выбор варианта учебного плана ФОР ООФ или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;</p> <p>формирование календарного учебного графика с учетом ФОР;</p> <p>составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм</p>	Март-май, 2023 г.	<p>Организационный раздел ООР ООФ в соответствии с ФОР ООФ.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОР ООФ.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОР ООФ.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОР ООФ.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОР ООФ</p>	Руководители ОО, руководители ШРГ

	<p>организации, указанных в ФОП ООО;</p> <p>анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</p>			
3.8	<p>Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <p>выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;</p> <p>составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО;</p> <p>анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО</p>	<p>Март-май, 2023 г.</p>	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО</p>	<p>Руководители ОО, руководители ШРГ</p>
3.9	<p>Реализация планов-графиков мероприятий по реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО</p>	<p>В течение периода реализации плана (дорожной карты)</p>	<p>Аналитические отчеты о выполнении мероприятий</p>	<p>Члены МРГ, руководители ОО, Члены ШРГ</p>

4. Кадровое обеспечение

4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов педагогов общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан	Февраль–март, 2023 г.	Аналитическая справка и протокол заседания МРГ, рекомендации для ОО	Члены МРГ
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль–март, 2023 г.	Аналитическая справка МРГ	Члены МРГ
4.3	Содействие обеспечению курсовой подготовки педагогов общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по повышению профессиональной квалификации	В течение периода реализации плана (дорожной карты)	Информирование педагогических работников, аналитический отчет о прохождении КПК	Члены МРГ
4.4	Анализ участия педагогических работников общеобразовательных организаций в просветительских мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение периода реализации плана (дорожной карты)	Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях, пакет информационно-методических материалов, разделы на сайте ОО	Члены МРГ

5. Методическое обеспечение

5.1.	Заседание Школы руководителя по вопросам реализации в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан ООП в соответствии с ФОП	Февраль, 2023 г.	Протоколы заседаний Школы руководителя, методические рекомендации	МКУ УО, члены МРГ
5.2	Заседания ГМО «Основные подходы к реализации федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам при реализации ООП в соответствии с ФОП»	Март, 2023 г., август, 2023г.	Протоколы заседаний ГМО, методические рекомендации	МБУ ИМЦ, руководители ГМО
5.3	Методический семинар для руководителей ОО, заместителей директора, руководителей школьных рабочих групп «Управление реализацией основных образовательных программ в соответствии с федеральными образовательными программами»	Апрель, 2023 г.	Запись семинара, презентация, рекомендации	МКУ УО, МБУ ИМЦ
5.4	Заседание ГМО «Особенности рабочих программ при реализации ООП в соответствии с ФОП»	Август, 2023г.	Протоколы заседаний ГМО, методические рекомендации	МБУ ИМЦ, руководители ГМО
5.5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся при реализации ООП в соответствии с ФОП	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	Пакет информационно-методических материалов, разделы на сайте МКУ УО	МБУ ИМЦ, члены МРГ

5.6	Организация системной работы с педагогическими работниками по вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП	В течение периода реализации плана (дорожной карты)	Протоколы заседаний ГМО, методические рекомендации	МКУ УО, МБУ ИМЦ, руководители ГМО
5.9	Поддержка и сопровождение образовательных организаций на этапе участия в конкурсных отборах на получение гранта на реализацию отдельных мероприятий в рамках основных образовательных программ	В течение периода реализации плана (дорожной карты)	Заявка и документы на участие в конкурсном отборе	МКУ УО, МБУ ИМЦ, руководители ГМО
5.10	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	План работы методического совета МБУ ИМЦ, протоколы МРГ	МКУ УО, МБУ ИМЦ, руководители ГМО
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	МКУ УО, МБУ ИМЦ, руководители ГМО
5.8.	Содействие общеобразовательным организациям городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в формировании плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 г.	Планы функционирования ВСОКО в ОО	Члены МРГ
5.9.	Содействие общеобразовательным организациям городского округа	До 1 сентября 2023 г.	План ВШК на учебный год, аналитические справки по итогам ВШК	Члены МРГ

	город Нефтекамск Республики Башкортостан в формировании плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП			
6. Информационное обеспечение				
6.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Январь–август, 2023 г.	Пакет информационно-методических материалов, ведение раздела на сайте МКУ УО	МКУ УО, МБУ ИМЦ
6.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП в	Январь–август, 2023 г.	Сайты МКУ УО, общеобразовательных организаций, страницы социальных сетях, информационные стенды	МКУ УО, МБУ ИМЦ
6.3	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение периода реализации плана («дорожной карты»)	Результаты анкетирования	Члены МРГ, Руководители ШРГ